
 

 

 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – ASSESSORIA TÉCNICA 

 

DECRETO N° 2.761, DE 14 DE ABRIL DE 1998 

 

  Altera o Cronograma Geral do processo de desestatização da Centrais 

Elétricas do Pará S.A. - CELPA. 

 

  O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 135, V da Constituição Estadual, e 

 

  Considerando as autorizações conferidas pelas Leis n°s. 5.979, de 19 de 

julho de 1996, e 6.109, de 19 de janeiro de 1998; 

 

  Considerando as recomendações da Comissão Estadual de Desestatização, 

formuladas através da Resolução CED n° 15, de 8 de abril de 1998, nos termos do art. 6° da 

Lei 5.979, de 19 de julho de 1996, 

 

  DECRETA: 

 

  Art. 1° - Fica alterado o Cronograma Geral do processo de desestatização da 

Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA, conforme discriminação estabelecida na 

Resolução CED n° 15, de 8 de abril de 1998. 

  Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

  Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

  PALÁCIO DO GOVERNO, 14 de abril de 1998 

 

ALMIR GABRIEL 

Governador do Estado 

 

PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 

COMISSÃO ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 

 

Resolução CED n° 015, de 08 de abril de 1998 

 

RECOMENDA ALTERAÇÃO NO CROMOGRAMA DO PROCESSO DE 

DESESTATIZAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA. 

 

  A COMISSÃO ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO, no exercício das 

atribuições que lhe foram conferidas pela Lei 5.979/96, regulamentada pelo Decreto 

1.811/96; 

 

  CONSIDERANDO as solicitações que vem sendo encaminhadas por 

potenciais investidores, quanto à dilatação no prazo para análise de informações sobre a 

Empresa, face a concomitância a outros processos de privatização; 

 



 

 

  CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar maior competição entre 

investidores interessados na aquisição da CELPA; e 

 

  CONSIDERANDO sua deliberação em reunião ordinária de o8 de abril de 

1998; 

 

  RESOLVE RECOMENDAR AO EXCELENTÍSSIMO SR. 

GOVERNADOR: 

   

  Art. 1° - A alteração no Cronograma Geral do processo de desestatazação da 

CELPA, nos termos a seguir especificados: 

DATA  EVENTO 

22/01/98 Convocação de Audiência Pública 

30/01/98 Aprovação pela CED da Modelagem de Venda 

02/02/98 Início do "Road Show" 

04/02/98 Aprovação pela CED dos termos e condições preliminares do Processo 

05/02/98 Audiência Pública - Apresetnação da minuta do Edital de Venda 

09/02/98 Disponibilização, na Internet, da minuta do Edital     

     (WWW.prodepa.gov.br/celpa) 

20/02/98 Publicação do aviso de abertura do "DATA ROOM" 

02/03/98 Abertura do "DATA ROOM" 

02/03/98 Início das visitas individuais (investidores) 

05/03/98 Publicação do Decreto aprovando as condições gerais do processo e fixando 

o Preço Mínimo 

06/03/98 Publicação do Edital de Venda 

12/03/98 Disponibilização, pela CLC, do manual de Instruções 

12/03/98 Início do processo de pré-identificação, pela CLC, dos participantes 

12/03/98 Início do período de reserva da Oferta aos Empregados 

13/03/98 Reunião Técnica no Rio de Janeiro - RJ, com os interessados para  

  esclarecimento do Edital e dos Contratos de Concessão 

17/03/98 Reunião Técnica, em Belém - PA, com os interessados para   

  esclarecimento do Edital e dos Contratos de Concessão 

18/03/98 Reunião para esclarecimento aos Empregados 

19/03/98 Visita coletiva a instalações da CELPA 

13/05/98 Término das visitas à CELPA e fechamento do "DATA ROOM" 

13/05/98 Término do prazo de entrega, à CLC, dos documentos para   

  pré-identificação 

14/05/98 Divulgação preliminar dos Participantes pré-identificados pela CLC e 

encaminhamento à ANEEL dos documentos dos participantes 

18/05/98 Término do prazo de entrega das garantias à CLC 

20/05/98 Divulgação pela CLC dos Participantes pré-identificados após a   

  anuência da ANEEL 

20/05/98 LEILÃO 

26/05/98 Liquidação Financeira do LEILÃO 

26/05/98 Assinatura do Contrato de Compra e Venda das Ações 

04/06/98 Publicação do Decreto de Concessão e realização da AGE para   

  eleição do novo Conselho de Administração 



 

 

05/06/98 Assinatura dos Contratos de Concessão 

05/06/98 Término da reserva da Oferta dos Empregados 

19/06/98 Término da Liquidação Financeira da Oferta aos Empregados 

26/06/98 Início do Período de reserva da Oferta das sobras aos Empregados 

02/07/98 Término do Período de reserva da Oferta das sobras aos Empregados 

13/07/98 Término da Liquidação Financeira da Oferta das sobras aos Empregados 

15/07/98 Início de Oferta das sobras à FUNGRAPA 

17/07/98 Término da reserva das sobras e Liquidação Financeira da Oferta a  

  FUNGRAPA 

20/07/98 Liquidação Financeira das Sobras pelo Novo Grupo Controlador 

30/07/98 Publicação do aviso de encerramento do Processo. 

   

  Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

  Sala de Reuniões da Comissão Estadual de Desestatização, em 08 de abril de 

1998 

 

SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE 

Presidente da Comissão Estadual de Desestatização 

 

DOE N° 28.695, DE 15/04/1998  

 

 

TEXTO IDÊNTICO AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 


